
令和７年大麦・小麦ヘリ防除日程表 ①

4月20日 4月21日 4月22日 4月23日 4月24日 4月25日 4月26日 4月27日 4月28日 4月29日 4月30日 5月1日 5月2日

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

地図提出日

地区 防除地区 新横江・中河 神明・立待 豊 新横江・中河 南中山・服間 豊 神明・立待 豊

神明・立待 下河端 下杉本、吉江 漆原、当田 下河端 国中、中津山 当田（遅） 下杉本、吉江 漆原、当田

吉川・豊

集合場所 舟津 東部ふれあい 旧鯖江北支店 豊倉庫 東部ふれあい 旧今立支店 豊倉庫 旧鯖江北支店 豊倉庫

予定面積(㎡) 新横江・中河 169,971 57,926 128,048 169,971 279,885 22,821 57,926 128,048 1,014,596

確定面積(㎡) 片上・北中山 0

備考 南中山・服間 ８:１５終了 ６:４５終了 ７:００終了 ７:３０終了 ９:３０終了 ５:３０終了 ６:３０終了

地区 新横江・中河 新横江・中河 片上・北中山

下新庄 下新庄 磯部

集合場所 東部ふれあい 東部ふれあい 北部生産組合

予定面積(㎡) 194,251 194,251 54,136 442,638

確定面積(㎡) 0

備考 ７:１５終了 ７:３０終了 ６:３０終了

地区 新横江・中河 新横江・中河

中野町 中野町

集合場所 東部ふれあい 東部ふれあい

予定面積(㎡) 115,237 115,237 230,474

確定面積(㎡) 0

備考 ７:１５終了 ７:００終了

479,459 0 0 0 57,926 128,048 0 479,459 0 279,885 76,957 57,926 128,048 1,687,708

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

各地区 吉川・豊地区

集合時間 5:30 5:00

防除開始予定 6:00 5:15
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令和７年大麦・小麦ヘリ防除日程表 ②

5月3日 5月4日 5月5日 5月6日 5月7日 5月8日 5月9日 5月10日 5月11日 5月12日 5月13日 5月20日

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 火

地図提出日

地区 南中山・服間 豊 南中山・服間 南中山・服間

国中、中津山 当田（遅） 国中、内藤 国中、内藤

集合場所 旧今立支店 豊倉庫 旧今立支店 旧今立支店

予定面積(㎡) 329,885 22,821 188,917 73,517 615,140 1,629,736

確定面積(㎡) 0 0

備考 大麦・小麦 小麦 小麦

地区 南中山・服間 片上・北中山 南中山・服間 南中山

福井ヘリ、内藤 磯部 福井ヘリ 福井ヘリ

集合場所 旧今立支店 北部生産組合 旧今立支店 旧今立支店

予定面積(㎡) 250,972 54,136 112,055 112,055 529,218 971,856

確定面積(㎡) 0 0

備考 大麦・小麦 1号機終了後 小麦 小麦

地区

集合場所

予定面積(㎡) 0 230,474

確定面積(㎡) 0 0

備考

0 0 0 580,857 76,957 0 0 0 0 0 300,972 185,572 1,144,358 2,832,066

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

予定面積（㎡） 確定面積（㎡）

一回目 1,273,247 0

二回目 1,072,275 0

三回目 486,544 0

合　計 2,832,066 0
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