

令和8年大麦・小麦無人ヘリ防除日程表

①

機体	日付	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日	4月27日	4月28日		4月30日	5月1日	5月2日	小計
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	木	金	土		
1号機	地区	防除地区	新横江・中河	吉川・豊		南中山・服間	南中山・服間			新横江・中河	吉川・豊	新横江・中河	南中山・服間		
	防除集落	神明・立待	下河端	漆原		中津山、国中	中津山、国中			下河端	漆原	下河端	中津山、国中		
		吉川・豊				雨延期 →				雨延期			福井へり、内藤		
	集合場所	舟津	東部ふれあい	豊倉庫		旧今立支店	旧今立支店			東部ふれあい	豊倉庫	東部ふれあい	旧今立支店		
	予定面積(m ²)	新横江・中河	140,000	29,000		146,102	88,411				32,000	140,000	234,513		
備考	南中山・服間	8:15終了	6:30終了		7:30終了	6:30終了				6:15終了	9:00終了	8:00終了			
予定面積(m ²)		140,000	29,000	0	146,102	88,411	0	0	0	32,000	140,000	234,513	0	0	810,026

令和8年大麦ドローン防除日程表

機体	日付	4月17日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日		4月26日	4月27日	4月28日	4月29日	4月30日	5月1日	5月2日	小計
		金	月	火	水	木	金	日	月	火	水	木	金	土		
1号機	地区	新横江・中河					新横江・中河	神明・立待					神明・立待			
	防除集落	しんで					しんで	杉本					杉本			
		上河端					上河端	吉江					吉江			
	集合場所	東部ふれあい					東部ふれあい	旧鯖江北支店					旧鯖江北支店			
	予定面積(m ²)	127,000					127,000	44,450					44,450			342,900
備考	9:45終了					9:30終了	6:45終了					6:15終了				
2号機	地区						舟津						舟津			
	防除集落						上鯖江						上鯖江			
	集合場所						東部ふれあい					東部ふれあい				
	予定面積(m ²)						11,542					11,542			23,084	
備考						7:30終了					7:00終了					
予定面積(m ²)	127,000	0	0	0	0	127,000	55,992	0	0	0	0	55,992	0	0	365,984	

令和8年大麦・小麦無人ヘリ防除日程表

②

機体	日付	5月3日	5月4日	5月5日	5月6日	5月7日	5月8日	5月9日	5月10日	5月11日	5月12日	5月13日	5月14日	5月15日	小計	合計
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		
1号機	地区					南中山・服間							南中山・服間			
	防除集落					国中 内藤、福井ヘリ							国中 内藤、福井ヘリ			
	集合場所					旧今立支店							旧今立支店			
	予定面積(m ²)					153,345							153,345		306,690	1,116,716
	備考															
予定面積(m ²)		0	0	0	0	153,345	0	0	0	0	0	0	153,345	0	306,690	1,116,716